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1. PROGRAMA DE EXECUÇÃO 

O disposto no n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, (Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT), determina que o plano diretor municipal define o quadro 
estratégico de desenvolvimento territorial do município e o correspondente modelo de organização 
territorial, estabelecendo a programação da execução das opções de ordenamento estabelecidas e a 
definição das unidades operativas de planeamento e gestão do plano, identificando, para cada uma 
destas, os respetivos objetivos e os termos de referência.  

O plano diretor municipal deve ser acompanhado pelo programa de execução, contendo, 
designadamente, as disposições sobre a execução das intervenções prioritárias da administração central 
e do município, previstas a curto e médio prazo, e o enquadramento das intervenções da administração 
central e municipais previstas a longo prazo e pelo plano de financiamento e fundamentação da 
sustentabilidade económica e financeira. 
 

1.1. Metodologia 

O presente programa de execução e plano de financiamento, identificam as intervenções de iniciativa 
ou responsabilidade municipal ou da administração central, necessárias à concretização da estratégia 
de desenvolvimento estabelecida pelo plano e demonstra a forma como se executarão, tanto no âmbito 
territorial como no financeiro, indicando as intervenções municipais e os meios de financiamento.  

A programação da execução do PDMM é estabelecida pela Câmara Municipal através da inscrição de 
ações no Plano Plurianual de Investimentos e no Plano das Atividades Municipais, em sede das Grandes 
Opções do Plano Municipal, para concretização dos objetivos estratégicos e gerais do PDMM.  

O Plano é objeto de monitorização permanente com o objetivo de avaliar a execução, e se necessário a 
adequação dos objetivos à prossecução dos desígnios territoriais, que podem conduzir à adoção de 
eventuais propostas de alteração ou de revisão do Plano.   
 

1.2. Estratégia de Desenvolvimento Territorial 

O programa de execução constitui, como se compreende, um elemento-chave do Plano Diretor 
Municipal, na medida em que ordena todo um conjunto de ações que consubstanciam a sua estrutura. 
Por outro lado, atendendo a que aquele plano emana de uma visão que dita uma política de gestão 
territorial para o município, justifica-se torná-la mais inteligível, referenciando cada uma daquelas ações 
à luz das orientações que dela emergem, através de coordenadas estratégicas. 

Ao nível estratégico foi então construída uma Matriz, base estrutural do Programa de execução, síntese 
de um processo aturado que se pode consultar no Relatório do PDMM. Por coerência, com o intuito de 
a manter presente, destacámo-la mais uma vez, antes de discutirmos em detalhe a problemática 
subjacente à construção do Programa de Execução. 

Assim, a matriz estratégica do PDMM, assente em 5 vetores estratégicos, culmina no estabelecimento 
de uma rede de objetivos estratégicos e gerais, conforme se resume na tabela infra. 
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Tabela 1 –Matriz Estratégica 
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Desta forma, o presente programa, enquanto programa operacional, estabelece em função dos 
objetivos, as respetivas medidas, que por sua vez integram um conjunto de ações, que visam a 
concretização e a maior eficácia das matérias estruturantes identificadas, a implementar sobre o 
território do concelho de Matosinhos. 

As ações previstas no Programa de Execução, estão definidas no Anexo 1 – Caracterização das ações, 
onde está identificado, para cada ação, a designação e as respetivas entidades envolvidas (promotor e 
eventuais parceiros, para o caso de ações integradas). Para além destes dados é apresentada uma 
estimativa orçamental associada a cada ação, com detalhe por incidência territorial (UOPG), sendo que 
no caso das ações cuja a entidade promotora não seja a CM Matosinhos, os valores são apresentados 
em quadro autónomo dado que estes não carecem de financiamento a assegurar pela autarquia. 

A este propósito, para além da caracterização das ações constante do Anexo 1, apresentamos em anexo 
ao presente documento uma representação da medida em que as ações aí preconizadas contribuem 
para a concretização da estratégia acima esquematizada (Anexo 2 – Abrangência estratégica), e para a 
concretização dos projetos territoriais (Anexo 3 – Abrangência territorial). 
 

1.3. Processo de Execução 

A execução do Plano processa-se através das 6 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, das 
Áreas Disponíveis a Consolidar, e das 5 Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG) e 
por ações de execução não sistemática. 
 

1.3.1 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG)/ Projetos Territoriais 
 

O Programa de Execução é organizado através de 6 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 
(UOPG) que cobrem a totalidade do território do município e permitem a definição de um programa 
coerente de projetos estruturantes – Projetos Territoriais - constituídos pelas ações indicadas no 
presente programa ou por outras que, de um modo igual ou relevante, prossigam os objetivos 
estratégicos do PDMM e concorram para a concretização do modelo de ordenamento preconizado. 

Para cada uma das 6 UOPG foram definidos Projetos Territoriais, para os quais concorrem, parcialmente 
ou na íntegra, algumas das ações previstas no Programa de Execução, mais concretamente conforme 
demonstrado no Anexo 3 – Abrangência Territorial. 

Importa referir que esta abordagem de representação adotada no Anexo 3 permite de uma forma direta 
determinar a distribuição do investimento total do Programa de Execução quer numa visão territorial 
(UOPG), quer numa visão de Projeto Territorial.  

Relativamente à abrangência territorial, apresentam-se de seguida os objetivos gerais que, por UOPG, 
caracterizam cada um dos Projetos Territoriais (PT). 
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Figura 1 –Delimitação das UOPG, SUOPG e Projetos Territoriais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REVISÃO DO PDM – Programa de Execução e Plano de Financiamento – 3B                                            6 

PT -- UOPG 1 Objetivos gerais 

Parque Rural de 
Lavra e Perafita 

Promover a qualificação e defesa do espaço rural  

Ordenar a estrutura de circulação rural, promovendo a melhoria funcional da atividade agrícola, os percursos 
patrimoniais e a ligação entre centralidades 

Promover a sustentabilidade dos recursos hídricos 

Assegurar a continuidade urbano-rural  

Faixa Atlântica 
Norte 

Valorizar o sistema natural costeiro 

Promover a instalação de novas atividades económicas 

Reforçar e capitalizar o potencial turístico e o património histórico-cultural, restauração, indústria de lazer e 
comércio tradicional 

O disperso mais 
perto 1 

Promover os espaços verdes de utilização coletiva  

Reordenar e requalificar a atividade económica 

Promover a fixação de atividades económicas em complemento da habitação 

Assegurar a continuidade urbano-rural 

Promover a qualidade das novas intervenções urbanas 

Rentabilizar, projetar, capacitar as redes de equipamentos coletivos e infraestruturas 

Reabilitar o espaço urbano 

Promover a acessibilidade a todos os locais e a mobilidade sustentável  

Melhorar as condições de acessibilidade 

Reequilibrar as oportunidades de deslocação por todos os modos 

 

 

 

PT -- UOPG 2 Objetivos gerais 

Parque do Vale do 
Leça 

Promover a qualificação e a defesa do espaço rural 

Recuperar e valorizar o vale do Leça 

Promover os espaços verdes de utilização coletiva 

Ordenar a estrutura de circulação rural, promovendo a melhoria funcional da atividade agrícola, os percursos 
patrimoniais e a ligação entre centralidades 

Promover a sustentabilidade dos recursos hídricos 

Reforçar e capitalizar o potencial turístico e o património histórico-cultural.  

Assegurar a continuidade urbano-rural 

O disperso mais 
perto 2 

Promover os espaços verdes de utilização coletiva 

Promover a fixação de atividades económicas em complemento da habitação 

Reordenar e requalificar a atividade económica 

Assegurar a continuidade urbano-rural 

Promover a qualidade das novas intervenções  

Rentabilizar, projetar, capacitar as redes de equipamentos coletivos e infraestruturas 

Reabilitar o espaço urbano 

Promover a acessibilidade a todos os locais e a mobilidade sustentável  

Melhorar as condições de acessibilidade 

Reequilibrar as oportunidades de deslocação por todos os modos 
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PT -- UOPG 3 Objetivos gerais 

Pólo Económico do 
Freixieiro 

Promover a instalação de novas atividades económicas 

Reordenar e requalificar a atividade económica 

Implementar a estratégia de Matosinhos Logístico 

Reduzir o risco ambiental associado a estabelecimentos que comportem perigosidade 

Rentabilizar, projetar, capacitar as redes de equipamentos coletivos e infraestruturas 

Promover os espaços verdes de utilização coletiva 

Faixa Atlântica das 
Areias Altas 

Valorizar o sistema natural costeiro 

Reforçar e capitalizar o potencial turístico e o património histórico-cultural, restauração, indústria de lazer e 
comércio tradicional 

Rentabilizar, projetar, capacitar as redes de equipamentos coletivos e infraestruturas 

Coesão Urbana 3 

Promover os espaços verdes de utilização coletiva 

Rentabilizar, projetar, capacitar as redes de equipamentos coletivos e infraestruturas 

Reabilitar o espaço urbano 

Assegurar a continuidade urbano-rural 

Promover a qualidade das novas intervenções  

Promover a acessibilidade a todos os locais e a mobilidade sustentável  

Melhorar as condições de acessibilidade 

Reequilibrar as oportunidades de deslocação por todos os modos 

 

 

 

PT -- UOPG 4 Objetivos gerais 

Cidade Atlântica 

Promover a instalação de novas atividades económicas 

Reordenar e requalificar a atividade económica 

Reforçar e capitalizar o potencial turístico, o património histórico-cultural, a restauração, a indústria de lazere o 
comércio tradicional 

Rentabilizar / projetar / capacitar as redes de equipamentos e infraestruturas 

Reabilitar o espaço urbano 

Promover os espaços verdes de utilização coletiva 

Promover a qualidade das novas intervenções 

Promover a acessibilidade a todos os locais e a mobilidade sustentável  

Melhorar as condições de acessibilidade 

Reequilibrar as oportunidades de deslocação por todos os modos 

Coesão Urbana 4 

Promover os espaços verdes de utilização coletiva 

Rentabilizar / projetar / capacitar as redes de equipamentos e infraestruturas 

Reabilitar o espaço urbano 

Promover a qualidade das novas intervenções 

Promover a acessibilidade a todos os locais e a mobilidade sustentável  

Melhorar as condições de acessibilidade 

Reequilibrar as oportunidades de deslocação por todos os modos 
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PT -- UOPG 5 Objetivos gerais 

Cidade Nova 

Promover a instalação de novas atividades económicas 

Promover os espaços verdes públicos 

Rentabilizar / projetar / capacitar as redes de equipamentos e infraestruturas 

Promover a qualidade das novas intervenções 

Promover a acessibilidade a todos os locais e a mobilidade sustentável  

Melhorar as condições de acessibilidade 

Reequilibrar as oportunidades de deslocação por todos os modos 

Coesão Urbana 5 

Promover a instalação de novas atividades económicas 

Reordenar e requalificar a atividade económica 

Promover a qualidade das novas intervenções 

Promover a fixação de atividades económicas em complemento da habitação 

Promover os espaços verdes de utilização pública 

Rentabilizar / projetar / capacitar as redes de equipamentos e infraestruturas 

Reabilitar o espaço urbano 

Promover a acessibilidade a todos os locais e a mobilidade sustentável  

Melhorar as condições de acessibilidade 

Reequilibrar as oportunidades de deslocação por todos os modos 

 

 

PT -- UOPG 6 Objetivos gerais 

Cidade de Nascente 

Promover a instalação de novas atividades económicas 

Reordenar e requalificar a atividade económica  

Promover a fixação de atividades económicas em complemento da habitação 

Reforçar e capitalizar o potencial turístico, o património histórico-cultural, a restauração, a indústria de lazer e o 
comércio tradicional 

Promover a qualidade das novas intervenções 

Promover os espaços verdes de utilização coletiva 

Rentabilizar / projetar / capacitar as redes de equipamentos e infraestruturas 

Reabilitar o espaço urbano 

Promover a acessibilidade a todos os locais e a mobilidade sustentável  

Melhorar as condições de acessibilidade 

Reequilibrar as oportunidades de deslocação por todos os modos 

Arco Verde de São 
Mamede: 

Promover os espaços verdes de utilização coletiva 

Promover a instalação de novas atividades económicas 

Rentabilizar / projetar / capacitar as redes de equipamentos e infraestruturas 

Coesão Urbana 6 

Reordenar e requalificar a atividade económica 

Promover a fixação de atividades económicas em complemento da habitação 

Promover a qualidade das novas intervenções 

Promover os espaços verdes de utilização coletiva 

Rentabilizar / projetar / capacitar as redes de equipamentos e infraestruturas 

Reabilitar o espaço urbano 

Promover a acessibilidade a todos os locais e a mobilidade sustentável  

Melhorar as condições de acessibilidade 

Reequilibrar as oportunidades de deslocação por todos os modos 
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1.3.2. Áreas disponíveis a consolidar  

As “Áreas Urbanas Disponíveis a Consolidar”, por corresponderem aos espaços intersticiais com 
indefinições ao nível da estrutura viária e do ordenamento do espaço público, são indispensáveis à 
consolidação/estruturação do tecido urbano, como tal, a execução do plano processa-se, regra geral, 
através de unidades de execução. Contudo, caso se revele impossível ou não haver necessidade de 
recorrer aos sistemas de execução, à luz dos termos de referência definidos no regulamento do Plano, 
e da configuração cadastral da propriedade, a execução nestas áreas poderá processar-se através de 
operações urbanísticas isoladas, às quais se aplicam, como a qualquer outra, mecanismos indiretos de 
perequação compensatória.  

O modelo de execução das “Áreas Urbanas Disponíveis a Consolidar” contribui para a qualificação 
urbanística, tendo em conta as seguintes características: 

 Caráter estruturante no ordenamento do território; 

 Consolidação e qualificação do solo urbano; 

 Promoção da reabilitação urbana; 

 Disponibilidade de solos para habitação para custos controlados e rendas acessíveis; 

 Disponibilidade de solos para equipamentos de utilização coletiva, espaços verdes e de 
utilização coletiva e infraestruturas necessários à satisfação de carências detetadas. 

 

1.3.3. Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG) 

O Plano prevê a execução de cinco Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG), 
delimitadas na Planta de Ordenamento I e II, as quais, face à dinâmica de evolução territorial e 
urbanística, carecem de um nível de planeamento mais detalhado, atendendo à especificidade dos 
procedimentos necessários adotar para se verificar a transformação de uso do solo. 

A este respeito, importar clarificar que para as cinco SUOPG delimitadas, pese embora exista uma clara 
definição de qual o investimento público que a autarquia aí pretende realizar, em linha com os 
respetivos termos de referência definidos no Regulamento do PDM, existem igualmente alguns 
investimentos que dependem de compromissos da parte dos proprietários privados. 

Na realidade, se nuns casos é mais simples concretizar os investimentos de natureza e iniciativa privada, 
atendendo que já existe uma concreta manifestação de interesse e de compromisso assumidos para 
com a autarquia, noutros casos o alinhamento estratégico em matéria de investimento de natureza 
privada, essencialmente quando existem vários proprietários envolvidos, ainda não se encontra num 
estado de maturidade que permita ser vertido na carta de compromissos. 

Assim, não obstante todas elas se tratarem de áreas efetivamente a urbanizar, dando cumprimento aos 
requisitos previstos na lei em matéria de classificação do solo, enquadramos as cinco SUOPG em dois 
níveis: 

 SUOPG em solo rústico, a reclassificar em solo urbano mediante a verificação dos critérios e 
condições definidas no Regulamento para esse efeito; 

 SUOPG em solo urbano, uma vez que para esta já existem compromissos de investimento 
público e privado a realizar na área delimitada. 

Nos subpontos seguintes apresentamos os termos de referência e a forma de execução das cinco 
SUOPG. 
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1.3.3.1. SUOPG em solo rústico 

Foram delimitadas três Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG) em solo rústico, 

cujo objetivo é reclassificar em solo urbano num horizonte de curto/ médio prazo, designadamente 

através da elaboração de planos de pormenor ou planos de urbanização para o efeito, tendo por base 

os respetivos termos de referência definidos no Regulamento do PDM e que se apresentam-se de 

seguida cada uma. 

SUOPG 1 - Zona de atividades económicas e Parque Urbano do antigo Monte de São Gens 

Termos de 
referência 

Criação de uma nova centralidade, face à condição territorial estratégica de excelência: proximidade 
das estações de Metro – Fonte do Cuco e Cândido dos Reis, adjacência ao nó de Custóias da A4, e 
envolvente urbana fortemente consolidada. 

Fecho da rede viária distribuidora a sul da A4, com a reestruturação da rede viária local, unindo o nó da 
A4 à avenida Xanana Gusmão, e a avenida Fabril do Norte à rua Nova de São Gens (Feira de Custóias). 

Implementação do espaço canal para o prolongamento da linha de Metro (Senhora da Hora – Custóias). 

Criação de uma grande área destinada a atividades económicas, como polo de atração económica para 
o concelho, criador de emprego e dinamizador da economia local. 

Colmatação da malha urbana existente, assegurando a transição entre vários tipos de espaços e 
funções, com a criação de espaços públicos, equipamentos e circulação pedonal. 

Criação de novos espaços de uso público/comunitário associados à linha de metro. 

Criação de um Parque Urbano como fator de união entre Custoias e Senhora da Hora e valorização da 
estrutura verde existente. 

Favorecimento do espaço destinado ao peão e aos modos suaves de transporte, através do alargamento 
da rede pedonal existente e rede de ciclovia, espaços públicos de estadia e recreio em articulação com 
a estrutura verde, tirando partido da topografia do local 

Afetação percentual mínima da área total do solo da SUOPG às seguintes utilizações: 

 Espaços verdes de utilização coletiva: 30%; 

 Atividades económicas: 40% 

 Habitação: 15%; 

 
SUOPG 2 - Parque urbano de São Mamede 

Termos de 
referência 

Valorização do centro cívico de São Mamede de Infesta, com a criação de um Parque Urbano de escala 
supramunicipal. 

Criação de uma rede de percursos pedonais e de espaços públicos de estadia e recreio em articulação 
com a estrutura verde. 

Valorização da linha de água existente, garantindo a salvaguarda das zonas ambientalmente mais 
sensíveis e de maior valor paisagístico da área de intervenção. 

Implementação de um traçado viário distribuidor, garante de acessibilidade intermunicipal entre 
Matosinhos  e o Porto, anulando barreiras físicas à mobilidade, de forma a garantir a continuidade física 
do sistema de corredores estruturantes da cidade e estabelecer novas formas de proximidade, através 
de uma nova ligação viária do centro cívico de São Mamede de Infesta à Circunvalação (em coordenação 
com o Município do Porto) e de uma passagem sobrelevada da linha férrea (em coordenação com a CP). 

Diversificação de usos em zonas estratégicas, com a instalação de novos usos e novas valências 
funcionais: serviços, atividades económicas e equipamento, fortalecendo a coesão territorial e social 
com o polo da Asprela da Universidade do Porto e Unidades de saúde contíguas (Hospital de S. João, 
IPO), assim como promover a habitação para a população afeta àquelas atividades. 

Afetação percentual mínima da área total do solo da SUOPG às seguintes utilizações: 

 Espaços verdes de utilização coletiva: 60%; 

 Equipamentos e serviços: 10% 

 Habitação: 15%; 
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SUOPG 3 – Moalde 

Termos de 
referência 

Promoção de utilização residencial, complementada com atividades económicas, equipamentos e 
serviços na proximidade do ISCAP e como complemento à área urbana do Porto, atualmente limitada 
fisicamente na sua expansão, face à concentração de serviços académicos e de saúde - Polo da Asprela. 

Unificação das diferentes funcionalidades através de uma área verde de enquadramento. 

Reestruturação da rede viária para transposição das barreiras físicas existentes à mobilidade viária e 
pedonal, prevendo-se a ligação direta à Circunvalação (em coordenação com o Município do Porto) e 
uma passagem inferior viária sob a linha férrea (em coordenação com a REFER). 

Garantia da continuidade física do sistema de corredores verdes estruturantes (arco verde de São 
Mamede de Infesta) através de uma rede de percursos pedonais e de espaços públicos de estadia e 
recreio, articulando a estrutura verde com as diversas utilizações. 

Afetação percentual mínima da área total do solo da SUOPG às seguintes utilizações: 

 Espaços verdes de utilização coletiva: 30%; 

 Equipamentos e serviços: 20% 

 Habitação: 30%; 

Nestas SUOPG o solo mantém-se como rústico até que se verifique a execução dos respetivos de planos 
de pormenor ou de urbanização. Embora estejam definidas, programadas e orçamentadas as ações de 
urbanização necessárias à transformação em solo urbano, estas não se constituem como determinantes 
para o prazo de execução, dada a sua condição do solo como rústico. 

 

1.3.3.2. SUOPG em solo urbano 

Foram delimitadas duas Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG) em solo urbano, 

uma vez que para as mesmas já existe uma programação estratégica de investimentos claramente 

definida, baseada na manifestação de interesse e de compromisso assumida por proprietários dos 

terrenos abrangidos, quer sejam públicos quer sejam privados. 

As ações programadas para estas SUOPG encontram-se caracterizadas no Anexo 1 ao presente 

documento, sustentadas por compromissos urbanísticos vertidos na carta de compromissos do PDM, e 

cujo contributo para a consecução da estratégia do plano e para os projetos territoriais está igualmente 

representada nos Anexos 2 e 3, respetivamente. 

De seguida, apresentam-se os termos de referência definidos no Regulamento do PDM para cada uma 

das duas SUOPG delimitadas em solo urbano. 

 
SUOPG 4 – Mainça 

Termos de 
referência 

Potencialização de um território estrategicamente situado, no eixo da Via Norte, economicamente 
competitivo no contexto metropolitano, através da criação de uma área para fixação de atividades 
económicas. 

Reestruturação da rede viária de distribuição local, de forma a receber e distribuir a pressão viária 
proveniente das áreas afetas a atividades económicas, a partir da EN14. 

Transposição da linha ferroviária de Leixões, para ligação da rua do Tronco à rua da Mainça. 

Articulação com a área agrícola a nascente, integrada no corredor estruturante do Arco Verde de São 
Mamede de Infesta. 

Articulação morfotipológica com o núcleo urbano de São Félix, de habitação unifamiliar de baixa 
densidade. 
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SUOPG 5 – Amieira 

Termos de 
referência 

Potencialização de um território estrategicamente situado, no eixo da Via Norte, economicamente 
competitivo no contexto metropolitano, através da criação de uma área para fixação de atividades 
económicas. 

Reestruturação da rede viária de distribuição local, de forma a receber e distribuir a pressão viária 
proveniente das áreas afetas a atividades económicas, a partir da EN14 e Estrada da Circunvalação. 

Garantia da continuidade física do corredor estruturante do Arco Verde de São Mamede de Infesta, 
estendendo-se para nascente, à SUOPG 2. 

Salvaguarda das zonas ambientalmente mais sensíveis e de maior valor paisagístico, através da 
recuperação da linha de água e integração paisagística de novos espaços públicos e de estadia. 

Estabelecimento de transições entre os vários tipos de espaços e funções, nomeadamente a articulação 
morfotipológica com os quarteirões existentes no limite nascente da área de intervenção, de habitação 
unifamiliar de baixa densidade. 

 

1.3.4. Ações de execução não sistemática 

A execução do plano é determinada pelo Município, que apoiado no Programa de Execução, inclui 
projetos e intervenções enquadrados de acordo com o modelo de ordenamento territorial apresentado 
para o PDM, visando promover a execução coordenada e programada do planeamento territorial do 
Concelho de Matosinhos.  

No programa de execução são integrados os projetos que são de iniciativa municipal e os que são de 
iniciativa externa, como é o caso dos da responsabilidade do Administração Central, encontrando-se a 
caracterização das ações de execução com carácter não sistemático vertida no Anexo 1 ao presente 
documento. 

Para além das ações que se conseguem objetivamente caracterizar e enquadrar em um ou mais Projetos 
Territoriais, indicadas nos anexos 1 a 3, existe ainda um conjunto de intenções programáticas de 
caracter mais imaterial, as quais, na maior parte dos casos, se encontram no momento em 
desenvolvimento. Tratam-se de ações assentes numa lógica de transversalidade ao PDMM, visando a 
concretização da Matriz Estratégica, independentemente de poderem vir a desdobrar-se em futuras 
ações de expressão territorial mais concreta, e se consubstanciam nos seguintes instrumentos: 

 Plano de Mobilidade Logística de Matosinhos 

 Estratégia Local de Habitação 

 Plano Estratégico de Marketing Turístico para Matosinhos 
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2. PLANO DE FINANCIAMENTO 

O artigo 97º do D.L 80/2015 sistematiza o conjunto de elementos que obrigatoriamente acompanham 
o P.D.M. Entre eles, mais concretamente nas alíneas c) e d) do nº 2 do referido artigo constam o 
Programa de Execução e o Plano de Financiamento, respetivamente. 

As referências feitas a ambos, na generalidade dos normativos que integram a legislação em vigor, 
sugerem de imediato interligação na relação funcional que se estabelece si. Se ao primeiro cabe no 
essencial valorar o elenco das ações que integram o programa estratégico e consubstanciam o PDM, ao 
segundo compete demonstrar a sua viabilidade. 

O plano de financiamento que se apresenta visa demonstrar as fontes de financiamento e os fundos 
que, previsível e anualmente, se perspetiva que estejam disponíveis ao município para fazer face às 
despesas inscritas no Programa de Execução. 

Importa referir que para o presente efeito, a análise baseou-se apenas na capacidade de endividamento 
atual do município e nas receitas que possam ser destinadas para fins de investimento, não estando 
assim contempladas outras fontes de financiamento que poderão ainda vir a estar disponíveis num 
futuro próprio, mas que ainda não estão contratualizadas, como é o caso dos fundos estruturais, facto 
que, a se verificar, ainda virão reforçar a viabilidade que aqui se demonstra. 

Assim, o Orçamento Municipal deverá ver visto no âmbito da elaboração do programa de execução do 
Plano Diretor Municipal de Matosinhos, e no que respeita à identificação das fontes de financiamento 
do investimento programado, como um dos pilares de suporte do investimento público. 

Para tal, haverá que detalhar-se a estrutura da receita, identificando, dentro da receita total, as rubricas 
que, de modo agregado, se materializam como o equivalente financeiro da despesa de investimento 
programada. 

Na projeção da receita ter-se-á em consideração o financiamento suscetível de contratualização 
atendendo à capacidade de endividamento do Município, e também outras receitas, nomeadamente 
as provenientes das Taxas de Loteamento e Obras, da Ocupação da Via Pública e dos Impostos Diretos. 
Neste contexto, tendo em conta os valores das receitas arrecadadas desde o ano de 2008 até 2018, 
elaborou-se uma projeção em termos de tendência potencial das verbas a angariar nos próximos 10 
anos. 

Por último, conforme é apresentado no ponto 1.3.3 do presente documento, foram delimitadas cinco 
áreas territoriais de intervenção prioritária, designadas de Subunidades Operativas de Planeamento e 
Gestão, as quais, à data da presente revisão do PDM, não se encontram devidamente infraestruturadas. 
No entanto, e não obstante o facto de o desiderato ser comum às cinco SUOPG - a urbanização – a 
classificação do solo atribuída em sede de revisão é distinta; pelo que, no presente capítulo, torna-se 
ainda necessário fundamentar a sustentabilidade económico-financeira das ações de execução 
sistemática que foram programadas para as SUOPG 4 e 5, uma vez que o solo foi desde logo classificado 
como urbano. 

 

2.1. Financiamento específico já contratualizado ou a contratualizar 

O Plano Diretor surge em continuidade do Programa Plurianual de Investimentos. A sua estrutura de 
investimentos assentará na evolução da atual estrutura de despesa e o seu suporte de financiamento 
na evolução da atual estrutura de receita. 

A curto e a médio prazo (10 anos) poderemos, adicionalmente, considerar as verbas provenientes de 
passivos financeiros (empréstimos a contratar), atendendo à capacidade de endividamento disponível 
do Município. Estes financiamentos a contratualizar podem contribuir para suportar um investimento 
de até cerca de 20 M€/Ano, nos próximos 3 anos, entre os 17 M€/Ano e os 14 M€/Ano nos 3 anos 
seguintes e cerca de 12 M€/ano nos 4 anos seguintes, conforme apresentado no Anexo 4 – Cenarização 
do investimento. 
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2.2. Análise da estrutura da receita no quadro de suporte do investimento 
urbanístico 

As receitas provenientes das Taxas de Loteamento e Obras são, por natureza, as fontes de receitas com 
maior ligação direta ao investimento urbanístico. 

Entre 2008 e 2012 houve uma quebra muito significativa desta receita, tendo nos últimos anos 
aumentado e mantendo-se uma tendência de receita superior a 2,5 milhões de euros / ano. Perspetiva-
se, então, que estas componentes da receita gerem cerca de 2,5 milhões de euros por ano nos próximos 
10 anos. 

 

 

Gráfico 1 – Evolução das Taxas de Loteamento e Obras 

Já no que concerne às outras taxas municipais, podemos destacar as taxas decorrentes de Ocupação de 
Espaço Público. Projetando as receitas provenientes destas taxas com base no registado nos últimos 
anos, e tendo em consideração que parte dos montantes arrecadados assumem caráter excecional por 
decorrerem do Acordo celebrado com a Petrolíferas, no ano 2013, para regularização dos valores em 
dívida, podemos perspetivar uma receita média de 1,0 milhões de euros/ano, nos próximos 10 anos. 

Assim, de modo agregado, as taxas e outras fontes de receita aqui especificadas, tendem a gerar um 
suporte de receita de cerca 3 500 000 €/ano nos próximos 10 anos, conforme apresentado no quadro 
apresentado no Anexo 4 – Cenarização do investimento. 

 

 

Gráfico 2 – Evolução das taxas de Ocupação do Espaço Público 
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2.3. Impostos Diretos 

O suporte de receita até aqui elencado, podendo ser insuficiente para fazer face ao investimento 
perspetivado no quadro de evolução da despesa municipal e no quadro do PDM em revisão, tem uma 
característica de variabilidade, designadamente por alterações de conjuntura no mercado imobiliário, 
desajustada das necessidades decorrentes de um instrumento de planeamento que se pretenda 
sustentador de uma política de desenvolvimento económico e social da cidade. Assim, pode justificar-
se o recurso a receitas provenientes de impostos, que confiram estabilidade ao suporte de receita, não 
perdendo o racional de equivalente económico. 

Sem perda de referência lógica, pode vir a assumir-se o compromisso de efetuar investimento 
urbanístico de volume equivalente a uma determinada percentagem da receita auferida pela coleta de 
impostos diretos como o Imposto Único de Circulação (IUC), o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), 
o Imposto Municipal sobre Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT) ou até mesmo a Derrama. Desta 
forma, se isolarmos no quadro dos impostos diretos as receitas provenientes de IUC, IMI, IMT e 
Derrama, verificamos que, se se mantiver a tendência de evolução dos últimos 8-10 anos, estes poderão 
gerar uma receita média anual de 45 milhões de euros/ano, nos próximos 10 anos, já considerando a 
descida preconizada na taxa do IMI deliberada para 2018/2019/2020 (a cobrar e arrecadar em 
2019/2020/2021 respetivamente) e eventuais decréscimos na arrecadação de impostos mais voláteis 
tais como o IMT e a Derrama.  

 

 

Gráfico 3 – Evolução das taxas de Ocupação do Espaço Público 

 

Independentemente desta disponibilidade, atendendo às fontes de financiamento evidenciadas nos 
pontos 2.1. e 2.2., conforme se demonstra no ponto seguinte e no Anexo 4, no limite não será 
necessário recorrer a esta fonte de financiamento, suportada em impostos diretos, num equivalente 
superior a 1/3 da presente estimativa. 

 

2.4. Cenarização face ao volume de investimento perspetivado no quadro do 
Plano 

Demonstra-se, assim, a existência de suporte financeiro, decorrente quer de receitas próprias (taxas de 
loteamentos e obras, de ocupação de espaço público e de impostos diretos), quer de receitas alheias 
(empréstimos a contratar e eventualmente de fundos comunitários a que o Município se venha a 
candidatar e que não foram aqui considerados), que pode ser utilizado como equivalente para 
perspetivar o investimento urbanístico na cidade.  
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De facto, e se tivermos por base o histórico dos últimos 10 anos, poderemos constatar que a receita 
arrecadada, depois de expurgada das receitas legalmente consignadas (passivos financeiros e fundos 
comunitários) e depois de suportadas as despesas de funcionamento e do Plano de Atividades 
Municipais, gera ainda um excedente que ronda anualmente, em média, os 20 milhões de euros, que 
financia o investimento municipal. Mesmo considerando que parte deste investimento não configura 
ações enquadráveis no PDM (investimento em hardware, software, equipamento básico), tal não 
representa, em média, anualmente mais do que 10% do investimento total do Município. Se a isto 
somarmos os passivos financeiros a que o Município poderá recorrer dada a sua capacidade de 
endividamento, assim como os fundos comunitários a que se poderá candidatar e que não foram aqui 
considerados, o fundo de suporte financeiro para fazer face a estes investimentos poderá ultrapassar 
os 36,6 milhões de euros/ano nos primeiros 3 anos, rondará os 33 milhões de euros/ano nos 3 anos 
seguintes e os 27,3 milhões de euros/ano nos 4 anos seguintes. 

De modo a verificar a adequabilidade deste fundo, devemos lançar alguma perspetiva sobre o volume 
de investimento esperado nesse período. Podemos, assim, estabelecer 3 cenários de intervenção, 
associados a diferentes taxas de execução, na pior das quais (75%) bastaria o equivalente a 9 anos para 
atingir a total execução do plano. Já se considerarmos um cenário em que a taxa de execução se situa 
nos 85%, a estimativa passaria para os 8 anos como sendo o bastante para a concretização integral do 
plano de execução. Já no cenário da taxa de execução se situar ao nível dos 100%, serão necessários 
apenas 7 anos para a concretização integral do plano. 

Esta cenarização encontra-se demonstrada no quadro apresentado no Anexo 4 – Cenarização do 
investimento, e resume-se no quadro seguinte em termos de horizonte temporal de 10 anos. 

 

 

Cenário de Execução do 
Investimento PDM  

Montante disponível para afetar ao PDM 

2020_2029 Média anual 

A: Execução de 75% 238 500 000 € 23 850 000 € 

B: Execução de 85% 270 300 000 € 27 030 000 € 

C: Execução de 100% 318 000 000 € 31 800 000 € 

Tabela 2 – Cenarização do Investimento 

 

2.5. Sustentabilidade económico-financeira das ações programadas 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJGIT) que se encontra atualmente em vigor 
(revisto pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), estabelece, no n.º 4 do seu artigo 146.º, que a 
execução das intervenções consideradas estratégicas ou estruturantes é materializada por via de 
inscrição das mesmas nos planos de atividades e nos orçamentos, respeitando as orientações previstas 
nos planos territoriais. De entre as orientações aí designadas como necessárias a emanar nos planos 
territoriais, consta a necessidade da existência de uma ponderação da sustentabilidade económico-
financeira das respetivas propostas. 

Importa, assim, atentar ao disposto no art.º 172.º do RGIT, o qual refere quais os princípios gerais a 
observar em matéria de regime económico-financeiro dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), com 
especial enfoque para o disposto no n.º 3. Ou seja, estabelece o referido n.º 3 do artigo n.º 172 que a 
execução de infraestruturas urbanísticas e de equipamentos de utilização coletiva obedece a critérios 
de eficiência e sustentabilidade financeira, não obstante, ressalvando, que este princípio não poderá 
prejudicar a coesão territorial. 
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No entanto, coloca-se a questão em saber, objetivamente, qual a forma adequada para garantir a 
observância do referido princípio geral. A este respeito, o art.º 174.º do RGIT parece querer vir clarificar 
esta questão, estabelecendo um dever de os municípios elaborarem um Programa de Financiamento 
Urbanístico, a integrar o programa plurianual de investimentos municipais no que concerne à execução, 
conservação e reforço das infraestruturas gerais, assim como a previsão de custos gerais de gestão 
urbanística e da forma de financiamento. É nosso entendimento, por tal, que compete ao município 
verter no programa de financiamento urbanístico, a ser aprovado anualmente pela Assembleia 
Municipal nos termos do estipulado no n.º 2 e n.º 3 do art.º 174.º do RGIT, a fundamentação da 
sustentabilidade financeira das ações que, constando no Programa de Execução do PDM, este decide 
inscrever no respetivo plano de investimentos e orçamento municipal. 

Já no que respeita a situações de programação de intervenções estratégicas e estruturantes em áreas 
que não estão infraestruturadas à data do plano, importa ainda atentar ao previsto no art.º 7.º do 
Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, dispositivo que no seu n.º 3 identifica os critérios 
a observar na classificação do solo como urbano. 

 

2.5.1. Metodologia adotada 

Nos pontos 2.1. a 2.4. do presente documento, o objetivo passou por demonstrar, de uma forma 
devidamente sustentada, a capacidade que o município de Matosinhos tem para executar, com recurso 
exclusivo a fundos próprios e financiamento bancário, a totalidade das ações que são da sua 
responsabilidade, independentemente de haver fundadas expectativas de poder haver recursos a 
financiamento externo, como é o caso dos fundos estruturais. 

Importa agora apresentar uma ponderação da sustentabilidade económico-financeira de todas as ações 
programadas, independentemente de a iniciativa ser de origem pública (municipal ou central) ou de 
origem privada, com especial enfoque naquelas que apresentam um nexo de causalidade direto na 
classificação do solo das áreas em que as mesmas se irão desenvolver. 

Ou seja, se por um lado é um facto de que a opção em se realizar um determinado investimento, seja 
publico ou privado, num terreno que esteja devidamente infraestruturado na sua envolvente é mais 
fácil de sustentar do que se a opção incidir sobre um terreno deficitário a esse nível, também não é 
menos verdade que determinados projetos estruturantes só são possíveis de pôr em prática em 
determinadas áreas do território, o que implica a necessária infraestruturação das mesmas. 

No caso concreto de Matosinhos, foram delimitadas cinco áreas territoriais que se enquadram nesta 
situação de défice infraestrutural, designadas de Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão 
(SUOPG), sendo que três são classificadas como tendo solo rústico e as restantes duas como solo 
urbano. Conforme referido anteriormente, é ao nível destas duas últimas que assume particular 
importância fundamentar a sustentabilidade económico-financeira das ações que para aí estão 
programadas, uma vez que são o garante da classificação, desde já em sede de revisão do PDM, do solo 
como urbano, em respeito pelo disposto no n.º 3 do art.º 7 do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 
19 de agosto. 

Não obstante, é importante salvaguardar que a metodologia adotada para a presente fundamentação 
se posiciona num patamar de profundidade adequado e proporcional ao instrumento de gestão 
territorial (IGT) em causa: o Plano Diretor Municipal (PDM). Isto porque, qualquer tentativa em realizar 
um exercício exaustivo de avaliação da sustentabilidade económico-financeira de cada uma das 
propostas que constam no Programa de Execução, como se de um estudo académico de viabilidade 
económico-financeiro se tratasse, seria manifestamente desajustado e impreciso, atendendo que 
estamos perante um instrumento legal cujo objetivo é definir o quadro estratégico de desenvolvimento 
territorial do município, contendo regras e parâmetros aplicáveis à ocupação, uso e transformação do 
solo. 

Assim, e sem prejuízo da fundamentação que consta nos subpontos seguintes, encontra-se apresentada 
no Anexo 1 do presente documento uma caracterização de todas as ações que se encontram 
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programadas, e onde se encontra representada a forma como serão financiados o investimento e a 
necessária manutenção das mesmas, na nossa opinião, garantes da respetiva sustentabilidade 
económico-financeira. 

 

2.5.2. Ações de execução sistemática 

Embora no âmbito da estratégia do PDM tenha sido delineado um total de cinco territórios como sendo 
de intervenção prioritária para efeitos de urbanização, apenas para as SUOPG 4 e 5, cujo solo é desde 
já classificado como urbano, é que foram identificadas ações no Programa de Execução, pelos motivos 
já acima apresentados.  

Assim, para as três SUOPG que se encontram em solo rústico, pese embora o objetivo seja o de 
urbanizar num curto/ médio prazo, mas para as quais não dispomos, à data da presente revisão, da 
necessária garantia de satisfação dos critérios e condições previstos para o efeito na legislação aplicável, 
a ponderação da sustentabilidade económica e financeira será feita oportunamente à luz do IGT que 
vier a ser elaborado para o efeito, em respeito pelos termos de referência previstos no ponto 1.3.3.1, 
sem que no entanto possa ser no futuro posta em causa a sua exequibilidade e materialização, 
conquanto fazem parte do modelo territorial do Plano, que espelha as estratégias do poder local 
devidamente sufragado, e por último publicado – ou seja incontestável nos seus desígnios até ulterior 
e competente decisão. 

Já no que respeita às duas SUOPG cujas ações programadas serão executadas de forma sistemática, 
SUOPG 4 e 5, e cujos termos de referência estão apresentados no ponto 1.3.3.2., encontra-se 
representada no Anexo 1 a forma como serão financiados o investimento e a necessária manutenção 
das mesmas. 

Assim, torna-se necessário fundamentar a viabilidade económico-financeira da programação prevista 
para as SUOPG que desde já são classificadas em solo urbano, garantindo a provisão das necessárias 
infraestruturas urbanas previstas na alínea c) do n.º 3 do art.º 7.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, 
de 19 de agosto. Mais concretamente, atendendo que as ações programadas para as SUOPG 4 e 5 irão 
incidir em terrenos que, à data da revisão do PDM, são pertença do domínio publico e do domínio 
privado, o que necessariamente implica o envolvimento de ambas as partes no processo de execução, 
importa explicitar de que forma as intervenções se preveem processar, apresentando inclusivamente 
quais os cenários possíveis a adotar no sentido de assegurar a realização das infraestruturas urbanísticas 
necessárias. 

Nesse sentido, apresentamos nas tabelas seguintes uma caracterização das ações programadas, para 
cada uma das SUOPG em causa, nos termos constantes do anexo 1 ao presente documento, cenário 
este que entendemos como sendo o mais ajustado à luz da presente revisão do PDM. Não obstante, 
apresentamos ainda um cenário alternativo para cada uma destas áreas delimitadas, através dos quais 
a autarquia demonstra quais os sistemas de execução que irá adotar no caso de os proprietários dos 
terrenos privados não avançarem com as respetivas intervenções no prazo e nos termos previstos no 
Programa de Execução, identificando para tal, no horizonte temporal do PDM, quais os procedimentos, 
investimentos e prazos que irá assumir. Este cenário encontra-se igualmente representado no anexo 1 
de forma cronológica, tendo em conta o horizonte temporal do PDM. 
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SUOPG 4 – Mainça 
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Na SUOPG da Mainça, as ações especificas requeridas para que a área possa ser urbanizada são: 

1) A criação de novos arruamentos na rede local, ligando a partir da rotunda da Rua da Arroteia, 
a norte, à Rua 5 de Outubro a sul. Esta ligação inclui obra de arte de atravessamento da linha 
de Leixões. 
 

2) Esta via constituir-se como urbanidade linear onde é possível a edificação de lotes destinados 
a atividade económica, nos termos da qualificação de solo para o local, nomeadamente 
indústria, comércio, serviços e equipamentos. 
 

3) A criação de uma rede ciclável destinada à mobilidade diária, que deve fazer parte integrante 
da infraestrutura descrita em 1. 
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1) Esta SUOPG tem como prazo máximo de execução 10 anos, a contar a partir da data de 
publicação do regulamento que integra o PDM. 
 

2) O sistema de execução aplicável é de iniciativa dos particulares, com um prazo de três anos. 
 

3) Findo o prazo previsto no numero anterior, caso de não se verifique a execução de iniciativa 
dos particulares, a Câmara compromete-se à execução de acordo com o programado no anexo 
1, adotando o seguinte calendário: 

 Nos primeiros 4 anos dota o sistema de cooperação. 

 Nos 3 anos subsequentes o sistema de imposição administrativa. 
 

 
SUOPG 5 – Amieira 
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Na SUOPG da Amieira, as ações especificas requeridas para que a área possa ser urbanizada são: 

1) A criação de novos arruamentos na rede local: ligação desde o cruzamento das Ruas José 
Maria Batista Valente e Rua 5 de Outubro, a norte, à Rua do Tronco, a sul; ligação do mesmo 
cruzamento das Ruas José Maria Batista Valente e Rua 5 de Outubro à Rua Padre Luis António 
Farinhote; e da Rua de Santo António do Telheiro à Rua do tronco. 
 

2) Estas vias formarem entre si uma malha urbana a partir da qual será possível edificar lotes 
destinados a atividade económica em área verde, nos termos da qualificação de solo para o 
local, nomeadamente indústria, comércio, serviços e equipamentos. 
 

3) A criação de uma rede ciclável destinada à mobilidade diária, que deve fazer parte integrante 
da infraestrutura descrita em 1. 
 

4) Recuperação do corredor ecológico da Ribeira de Picoutos 
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1) Esta SUOPG tem como prazo máximo de execução 10 anos, a contar a partir da data de 
publicação do regulamento que integra o PDM. 
 

2) O sistema de execução aplicável é de iniciativa dos particulares, com um prazo de três anos. 
 

3) Findo o prazo previsto no numero anterior, caso de não se verifique a execução de iniciativa 
dos particulares, a Câmara compromete-se à execução de acordo com o programado no anexo 
1, adotando o seguinte calendário: 

 Nos primeiros 4 anos dota o sistema de cooperação. 

 Nos 3 anos subsequentes, o sistema de imposição administrativa. 
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2.5.3. Ações de não execução sistemática 

Atendendo que estamos perante ações que estão programadas para execução em solo urbano que se 
encontra total ou parcialmente urbanizado ou edificado, a sustentabilidade financeira das mesmas será 
oportunamente fundamentada no programa de financiamento urbanístico, estando o interesse 
económico e social demonstrado na contribuição das mesmas para a prossecução da estratégia definida 
no PDM, conforme apresentado no Anexo 2. 

Efetivamente, é o programa de financiamento urbanístico que poderá, nos termos do previsto no art.º 
174.º do RGIT, mais objetivamente fundamentar objetivamente a forma de financiamento das despesas 
com a execução, conservação e reforço das infraestruturas gerais, assim como a previsão de custos 
gerais de gestão urbanística e a forma de financiamento das mesmas. Assim, os investimentos previstos 
no Programa de Execução do PDM, e as respetivas despesas de conservação/ manutenção futura 
(quando da responsabilidade da autarquia), irão estar inscritas no “Plano de Atividades e Orçamento” a 
propor pelo executivo para aprovação pela Assembleia Municipal, e junto ao qual será integrado o 
programa de financiamento urbanístico a elaborar em respeito do previsto no n.º 3 do art.º 174 do 
RGIT.  

Assim, a referida fundamentação encontra-se apresentada no Anexo 1 do presente documento, 
nomeadamente sobre a forma como serão financiados o investimento e a necessária manutenção das 
mesmas, com a seguinte representação esquemática. 
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3. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

O PDMM é objeto de monitorização permanente com o objetivo de avaliar a execução, e se necessário 
a adequação dos objetivos à prossecução dos desígnios territoriais. 

A monitorização da execução do PDMM apoia-se num sistema de indicadores pensado e estruturado 
tendo por base o conjunto das ações, presentemente estabelecidas, e processa-se com os seguintes 
princípios: 

 O programa de execução, associado ao orçamento global estimado para cada UOPG / Projeto 
Territorial (Anexo 3), é ajustado à medida que a programação é materializada mediante 
inscrição das ações, em PPI ou PAM. 

 O grau de realização das ações é verificado, em função do orçamento global, através de 
indicadores financeiros e indicadores quantitativos, não financeiros. 

A avaliação da execução do PDMM processa-se através da elaboração bienal de Relatórios de Estado do 
Ordenamento do Território e processa-se em dois âmbitos: 

 A avaliação da eficácia do PDMM - através da descrição do modo como as ações são 
implementadas.  

 A avaliação da eficiência do PDMM – através da análise dos impactos das ações executadas face 
aos objetivos previstos e nos resultados alcançados. 

 

4. CALENDARIZAÇÃO 

A atual legislação veio alterar o modelo de classificação do solo, tendo para esse efeito suprimido o 
estatuto de solo urbanizável. Com isso pretendeu demarcar-se de uma forma mais vincada o solo 
urbano afeto em plano territorial à urbanização, daquele que, mesmo não assumindo uma vocação 
rústica, não se encontra urbanizado, nem se prevê a sua urbanização no horizonte temporal do Plano. 
Como consequência, ao tornar mais rígida esta distinção, tornou mais estreita e densificou o processo 
de transformação de solo rústico em solo urbano, exigindo, para esse efeito, a demonstração económica 
e financeira deste processo, estribada em indicadores demográficos e nos níveis de procura e oferta do 
solo. 

Na calendarização do programa de execução do Plano, resultante do modelo adotado (com base na 
capacidade de financiamento e média da taxa de execução dos últimos anos), destaca-se a intenção de 
conclusão em aproximadamente de 10 anos para os investimentos associados à infraestruturação dos 
espaços classificados como urbanos em SUOPG. 

No entanto, a restante estratégia do PDM decorrerá da necessidade de adequação à evolução, a médio 
e longo prazo, das condições ambientais, económicas, sociais e culturais, que determinaram a respetiva 
elaboração, tendo em conta os relatórios sobre o estado do ordenamento do território previsto no n.º 
3 do artigo 189.º; e/ou de situações de suspensão do plano e da necessidade da sua adequação à 
prossecução dos interesses públicos que a determinaram. manter-se até que se alterem; de acordo com 
o ponto 2 do artigo 124º do RJIGT. 
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ANEXO  



Anexo n.º 1:

CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES - ações de execução sistemática

SUOPG: Total orçamentado:

4 - Mainça 3 103 234 €

Criação de novos arruamentos na rede local  (SUOPG 4) CMM Particulares 3 002 206 € 100% --- --- 50% --- 50% 100% --- --- Km linear

Densificação da malha urbana com a criação de novos atravessamentos e ligações à 

rede supralocal (SUOPG 4)
CMM Particulares 46 973 € 100% --- --- 50% --- 50% 100% --- --- Km linear

Recuperar  o corredor ecológico da Ribeira de Picoutos (SUOPG 4) CMM Particulares 54 054 € 100% --- --- 50% --- 50% 100% --- --- Km linear

SUOPG: Total orçamentado:

5 - Amieira 2 617 062 €

Criação de novos arruamentos na rede local  (SUOPG 5) CMM Particulares 2 529 261 € 100% --- - 50% --- 50% 100% --- --- Km linear

Recuperar  o corredor ecológico da Ribeira de Picoutos (SUOPG 5) CMM Particulares 87 801 € 100% --- - 50% --- 50% 100% --- --- Km linear

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

--- 25% 50% 25% --- 25% 75%

--- 25% 50% 25% --- 25% 75%

--- --- 50% 50% --- 50% 50%

2027 2028 2029 2030 2032 2033 2034

--- 25% 50% 25% --- 25% 75%

--- --- 50% 50% --- 50% 50%

Adm. Central/ 

Fundos Com.

Investimento 

Privado

Orçamento 

Municipal

Adm. Central/ 

Fundos Com.

Investimento 

Privado

Fontes de Financiamento

(suporte do investimento)

Sustentabilidade económico-financeira

(suporte da manutenção)

3 anos 7 anos 10 ou > anos
Orçamento 

Municipal

Adm. Central/ 

Fundos Com.

Investimento 

Privado

Orçamento 

Municipal

Adm. Central/ 

Fundos Com.

Investimento 

Privado

Prioridade de execução

Promotor Parceiros

Designação das ações

Entidades envolvidas
Estimativa 

orçamental

Unidade do 

indicador não 

financeiro

Prioridade de execução
Fontes de Financiamento

(suporte do investimento)

Sustentabilidade económico-financeira

(suporte encargos conservação)

3 anos 7 anos 10 ou > anos
Orçamento 

Municipal

Promotor Parceiros

Designação das ações

Entidades envolvidas
Estimativa 

orçamental

Unidade do 

indicador não 

financeiro

Execução por imposição administrativa

Sistemas de execução previstos para a SUOPG 4 - Mainça

Sistemas de execução previstos para a SUOPG 5 - Amieira

Designação das ações
Execução por cooperação Execução por imposição administrativa

Criação de novos arruamentos na rede local  (SUOPG 5)

Recuperar  o corredor ecológico da Ribeira de Picoutos (SUOPG 

5)

CENÁRIO "alternativo": garantia da execução das infraestruturas através de intervenção da CMM

Execução por cooperação
Designação das ações

Criação de novos arruamentos na rede local  (SUOPG 4)

Densificação da malha urbana com a criação de novos 

atravessamentos e ligações à rede supralocal (SUOPG 4)

Recuperar  o corredor ecológico da Ribeira de Picoutos (SUOPG 

4)
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Anexo n.º 1:

CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES - ações de execução não sistemática

AÇÕES DE EXECUÇÃO NÃO SISTEMÁTICA Total orçamentado:

209 826 241 €

Criar uma rede de caminhos rurais CMM 2 000 000 € 20% 20% 60% 100% --- --- 100% --- --- Km Linear

Promover a autossustentabilidade dos espaços verdes existentes CMM 848 871 € 10% 30% 60% 100% --- --- 100% --- --- m2

Proteção e valorização da orla costeira CMM 1 723 798 € 80% 20% 100% --- --- 100% --- ---  m2

Melhoria da eficiência energética em edifícios e iluminação pública CMM 4 500 000 € 50% 50% 100% --- --- 100% --- --- n.º

Criação de novos arruamentos na rede local CMM 27 102 930 € 25% 25% 50% 100% --- --- 100% --- --- km linear

Criação de novos atravessamentos e ligações à rede supralocal CMM Ad. Central 14 200 000 € 50% 50% 100% --- --- 100% --- --- km linear

Desvio do tráfego de atravessamento metropolitano Ad. Central CMM 0,00 € (*) 20% 80% --- 100% --- --- 100% --- km linear

Planos Especiais de Estacionamento CMM 120 000 € 25% 25% 50% 100% --- --- 100% --- --- n.º

Criação de uma rede ciclável destinada à mobilidade diária CMM 24 920 000 € 25% 25% 50% 100% --- --- 100% --- --- km linear

Criação da ciclovia do Corredor Verde do Leça CMM 10 000 000 € 25% 50% 25% 100% --- --- 100% --- --- km linear

Criação de uma rede de pontos de estacionamento para bicicletas CMM 270 000 € 25% 25% 50% 100% --- --- 100% --- --- n.º

Melhoria das condições de circulação pedonal CMM 14 469 500 € 25% 25% 50% 100% --- --- 100% --- --- km linear

Criação de zonas de vizinhança - “O meu bairro / A minha rua” CMM 7 600 000 € 5% 10% 85% 100% --- --- 100% --- --- km linear

Melhoria da rede de interfaces CMM 4 300 000 € 20% 20% 60% 100% --- --- 100% --- --- n.º

Intervenção nos corredores E_O de elevada frequência CMM 470 000 € 25% 75% 100% --- --- 100% --- --- km linear

Intervenção em paragens CMM 140 000 € 15% 15% 70% 100% --- --- 100% --- --- n.º

Enquadramento paisagístico das áreas adjacentes à rede rodoviária nacional CMM 1 000 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- Km linear

Infraestruturas ferroviárias

GRL.18.01 Linha de Leixões Ad. Central 0,00 € (*) 10% 80% 10% --- 100% --- --- 100% --- km linear

GRL.18.02 Linha de Metro de São Mamede Infesta Ad. Central 0,00 € (*) 20% 80% --- 100% --- --- 100% --- km linear

Recuperar os corredores ecológicos das linhas de agua

GRL.19.01 Ribeiro/as CMM APA 2 274 985 € 10% 20% 70% 100% --- --- 100% --- --- Km Linear

GRL.19.02 Rio Leça CMM APA 2 138 734 € 10% 20% 70% 100% --- --- 100% --- --- Km linear

GRL.19.03 Rio Onda CMM APA 200 665 € 10% 20% 70% 100% --- --- 100% --- --- Km Linear

Promover uma rede de espaços  verdes para fruição dos corredores fluviais

GRL.20.01 Parque da Paz CMM 500 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.20.02 Parque de S. Brás - 2ª fase CMM 2 000 000 € 20% 80% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.20.03 Parque do Monte Castêlo CMM 333 037 € 20% 80% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.20.04 Parque intermunicipal de Angeiras CMM/ CMVila Conde APA 1 817 484 € 50% 50% 100% --- --- 100% --- ---  m2

Equipamentos culturais

GRL.21.01 Infraestruturas de apoio aos peregrinos do Caminho de Santiago CMM TPNP 582 000 € 10% 90% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.21.02 Trabalhos  arqueológicos Mosteiro de Bouças e Castro de Guifões CMM 2 360 000 € 20% 30% 50% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.21.03 Museu Cais da Língua e das Migrações CMM 6 337 744 € 20% 80% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.21.04 Auditório do Centro Cívico CMM 6 000 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- n.º

Equipamentos desportivos

GRL.22.01 Campo de futebol de Gatões CMM 350 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.22.02 Campo de futebol da Junqueira CMM 500 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.22.03 Zona desportiva do Estádio do Mar CMM 1 500 000 € 50% 50% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.22.04 Pavilhão Desportivo Nascente CMM 1 000 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

Equipamentos escolares

GRL.23.01 EB da Agudela CMM 2 600 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.23.02 ES da Boa Nova CMM 6 400 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.23.03 EB do Godinho CMM 1 000 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.23.04 EB da Barranha CMM 3 600 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.23.05 EB da Amieira CMM 1 000 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.23.06 ES Abel Salazar CMM 5 000 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

Designação das ações

Entidades envolvidas Prioridade de execução
Fontes de Financiamento

(suporte do investimento)

Sustentabilidade económico-financeira

(suporte encargos conservação)

3 anos 7 anos 10 ou > anos
Orçamento 

Municipal

Adm. Central/ 

Fundos Com.

Investimento 

Privado

Orçamento 

Municipal
Promotor Parceiros

Estimativa 

orçamental

Unidade do 

indicador não 

financeiro
Investimento 

Privado

Adm. Central/ 

Fundos Com.
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Anexo n.º 1:

CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES - ações de execução não sistemática

AÇÕES DE EXECUÇÃO NÃO SISTEMÁTICA Total orçamentado:

209 826 241 €

Designação das ações

Entidades envolvidas Prioridade de execução
Fontes de Financiamento

(suporte do investimento)

Sustentabilidade económico-financeira

(suporte encargos conservação)

3 anos 7 anos 10 ou > anos
Orçamento 

Municipal

Adm. Central/ 

Fundos Com.

Investimento 

Privado

Orçamento 

Municipal
Promotor Parceiros

Estimativa 

orçamental

Unidade do 

indicador não 

financeiro
Investimento 

Privado

Adm. Central/ 

Fundos Com.

Equipamentos de saude

GRL.24.01 Unidade de Cuidados Continuados CMM Ad. Central 2 500 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

Equipamentos de segurança e proteção civil

GRL.25.01 Quartel de Manhufe CMM 2 000 000 € 60% 40% 100% --- --- 100% --- --- m2

Reabilitar o Património Habitacional Municipal 

GRL.26.01 CH da Biquinha 3.ª fase CMM 1 000 000 € 40% 60% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.26.02 CH da Biquinha - Antigo CMM 3 000 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.26.03 CH de Carcavelos CMM 3 400 000 € 40% 60% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.26.04 CH do Seixo 1ª Fase CMM 2 600 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.26.05 CH de Custóias - Antigo (ex Igaphe) CMM 1 850 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.26.06 CH de São Gens CMM 800 000 € 40% 60% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.26.07 CH do Seixo 2ª Fase CMM 6 000 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.26.08 CH de Moalde CMM 250 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.26.09 CH da Guarda Antigo CMM 1 500 000 € 40% 60% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.26.10 CH de Gatões CMM 2 000 000 € 40% 60% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.26.11 CH de Custió CMM 1 000 000 € 40% 60% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.26.12 CH de Recarei CMM 1 000 000 € 40% 60% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.26.13 CH da Cruz de Pau Austrálias CMM 500 000 € 40% 60% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.26.14 CH de São Tiago de Custóias CMM 400 000 € 40% 60% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.26.15 CH das Farrapas CMM 450 000 € 40% 60% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.26.16 CH do Telheiro CMM 400 000 € 40% 60% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.26.17 CH do Padrão da Légua CMM 400 000 € 40% 60% 100% --- --- 100% --- --- m2

Promover uma rede de espaços  exteriores de fruição em área urbana

GRL.27.01 Praça central de Perafita CMM 574 854 € 20% 80% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.27.02 Praça de Angeiras CMM 800 001 € 20% 80% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.27.03 Parque Monte Espinho CMM 1 726 175 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.27.04 Mata das Ribeiras CMM 2 513 132 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.27.05 Jardim da área desportiva de Perafita CMM 411 446 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.27.06 Largo do Castelo CMM 608 475 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.27.07 Ligação do Parque das Austrálias ao Soneto Ecológico CMM 500 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.27.08 Parque Eng. Pinto de Oliveira CMM 732 410 € 20% 80% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.27.09 Campo de Santana CMM 2 500 000 € 20% 80% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.27.10 Parque do Seixo CMM 250 000 € 100% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.27.11 Parque da Pedreira de S. Gens CMM 3 000 000 € 20% 80% 100% --- --- 100% --- --- m2

GRL.27.12 Frente da avenida Dr. Antunes Guimarães CMM 4 000 000 € 20% 80% 100% --- --- 100% --- --- km linear

(*) - Ações da responsabilidade de outras entidades (Ad. Central: privados, etc.) - ver quadro infra

Orçamento global do Programa de Execução: 215 546 537 €

Designação Custo previsto

Desvio do tráfego de atravessamento metropolitano 5 000 000 €

Linha de Leixões Por estimar

Linha de Metro de São Mamede Infesta 281 710 000 €

Previsto no PMT Matosinhos

Sem estimativa orçamental disponível

Previsto pela Metro do Porto (em 2008)

Observações

REVISÃO DO PDM – Programa de Execução e Plano de Financiamento – 3B (anexos)



SUOPG:

4 - Mainça

Criação de novos arruamentos na rede local  (SUOPG 4)

Densificação da malha urbana com a criação de novos atravessamentos e ligações à 

rede supralocal (SUOPG 4)

Recuperar  o corredor ecológico da Ribeira de Picoutos (SUOPG 4)

SUOPG:

5 - Amieira

Criação de novos arruamentos na rede local  (SUOPG 5)

Recuperar  o corredor ecológico da Ribeira de Picoutos (SUOPG 5)

Designação das ações

Designação das ações

Anexo n.º 2:

CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES - ações de execução sistemática ABRANGÊNCIA ESTRATÉGICA - ações de execução sistemática

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 E1.1 E1.2 E2.1 E2.2 U1.1 U1.2 U1.3 U2.1 U2.2 U2.3 MT1.1 MT1.2 MT2.1 MT2.2 MT2.3 MT2.4 G1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G2.2

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 E1.1 E1.2 E2.1 E2.2 U1.1 U1.2 U1.3 U2.1 U2.2 U2.3 MT1.1 MT1.2 MT2.1 MT2.2 MT2.3 MT2.4 G1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G2.2

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

VETORES ESTRATÉGICOS

A - Qualificação ambiental E - Indução económica U - Qualificação urbanística MT - Mobilidade e transportes G - Governança

U2: Promover a 

coesão do espaço 

urbano

MT1: Melhorar 

as condições de 

acessibilidade

MT2: Reequilibrar as oportunidades 

de deslocação por todos os modos

G1: Promover a 

participação de 

entidades públicas e 

privadas no processo de 

planeamento

G2: Promover políticas 

municipais de 

desenvolvimento 

territorial, num âmbito 

regional, nacional e 

internacional

A1: Proteger e rentabilizar o ambiente e a paisagem de modo 

sustentável

E1: Reforçar a 

coesão territorial 

das áreas de 

atividade economica

E2: Promover a 

diversidade e 

complementaridade 

das áreas de atividade 

económica

U1: Favorecer a 

diversificação e 

complementaridade 

funcional e inclusão 

social

A1: Proteger e rentabilizar o ambiente e a paisagem de modo 

sustentável

E1: Reforçar a 

coesão territorial 

das áreas de 

atividade economica

E2: Promover a 

diversidade e 

complementaridade 

das áreas de atividade 

económica

U1: Favorecer a 

diversificação e 

complementaridade 

funcional e inclusão 

social

U2: Promover a 

coesão do espaço 

urbano

MT1: Melhorar 

as condições de 

acessibilidade

MT2: Reequilibrar as oportunidades 

de deslocação por todos os modos

G1: Promover a 

participação de 

entidades públicas e 

privadas no processo de 

planeamento

G2: Promover políticas 

municipais de 

desenvolvimento 

territorial, num âmbito 

regional, nacional e 

internacional

VETORES ESTRATÉGICOS

A - Qualificação ambiental E - Indução económica U - Qualificação urbanística MT - Mobilidade e transportes G - Governança
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AÇÕES DE EXECUÇÃO NÃO SISTEMÁTICA

Criar uma rede de caminhos rurais

Promover a autossustentabilidade dos espaços verdes existentes

Proteção e valorização da orla costeira

Melhoria da eficiência energética em edifícios e iluminação pública

Criação de novos arruamentos na rede local

Criação de novos atravessamentos e ligações à rede supralocal

Desvio do tráfego de atravessamento metropolitano

Planos Especiais de Estacionamento

Criação de uma rede ciclável destinada à mobilidade diária

Criação da ciclovia do Corredor Verde do Leça

Criação de uma rede de pontos de estacionamento para bicicletas

Melhoria das condições de circulação pedonal

Criação de zonas de vizinhança - “O meu bairro / A minha rua”

Melhoria da rede de interfaces 

Intervenção nos corredores E_O de elevada frequência

Intervenção em paragens

Enquadramento paisagístico das áreas adjacentes à rede rodoviária nacional

Infraestruturas ferroviárias

GRL.18.01 Linha de Leixões

GRL.18.02 Linha de Metro de São Mamede Infesta

Recuperar os corredores ecológicos das linhas de agua

GRL.19.01 Ribeiro/as

GRL.19.02 Rio Leça

GRL.19.03 Rio Onda

Promover uma rede de espaços  verdes para fruição dos corredores fluviais

GRL.20.01 Parque da Paz

GRL.20.02 Parque de S. Brás - 2ª fase

GRL.20.03 Parque do Monte Castêlo

GRL.20.04 Parque intermunicipal de Angeiras

Equipamentos culturais

GRL.21.01 Infraestruturas de apoio aos peregrinos do Caminho de Santiago

GRL.21.02 Trabalhos  arqueológicos Mosteiro de Bouças e Castro de Guifões

GRL.21.03 Museu Cais da Língua e das Migrações

GRL.21.04 Auditório do Centro Cívico

Equipamentos desportivos

GRL.22.01 Campo de futebol de Gatões

GRL.22.02 Campo de futebol da Junqueira

GRL.22.03 Zona desportiva do Estádio do Mar

GRL.22.04 Pavilhão Desportivo Nascente

Equipamentos escolares

GRL.23.01 EB da Agudela

GRL.23.02 ES da Boa Nova

GRL.23.03 EB do Godinho

GRL.23.04 EB da Barranha

GRL.23.05 EB da Amieira

GRL.23.06 ES Abel Salazar

Designação das ações

Anexo n.º 2:

CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES - ações de execução não sistemática ABRANGÊNCIA ESTRATÉGICA - ações de execução não sistemática

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 E1.1 E1.2 E2.1 E2.2 U1.1 U1.2 U1.3 U2.1 U2.2 U2.3 MT1.1 MT1.2 MT2.1 MT2.2 MT2.3 MT2.4 G1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G2.2

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

U1: Favorecer a 

diversificação e 

complementaridade 

funcional e inclusão 

social

U2: Promover a 

coesão do espaço 

urbano

E2: Promover a 

diversidade e 

complementaridade 

das áreas de atividade 

económica

A1: Proteger e rentabilizar o ambiente e a paisagem de modo 

sustentável

E1: Reforçar a 

coesão territorial 

das áreas de 

atividade economica

MT1: Melhorar 

as condições de 

acessibilidade

MT2: Reequilibrar as oportunidades 

de deslocação por todos os modos

G1: Promover a 

participação de 

entidades públicas e 

privadas no processo de 

planeamento

G2: Promover políticas 

municipais de 

desenvolvimento 

territorial, num âmbito 

regional, nacional e 

internacional

VETORES ESTRATÉGICOS

A - Qualificação ambiental E - Indução económica U - Qualificação urbanística MT - Mobilidade e transportes G - Governança
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AÇÕES DE EXECUÇÃO NÃO SISTEMÁTICA

Criar uma rede de caminhos rurais

Designação das ações

Equipamentos de saude

GRL.24.01 Unidade de Cuidados Continuados

Equipamentos de segurança e proteção civil

GRL.25.01 Quartel de Manhufe

Reabilitar o Património Habitacional Municipal 

GRL.26.01 CH da Biquinha 3.ª fase

GRL.26.02 CH da Biquinha - Antigo

GRL.26.03 CH de Carcavelos

GRL.26.04 CH do Seixo 1ª Fase

GRL.26.05 CH de Custóias - Antigo (ex Igaphe)

GRL.26.06 CH de São Gens

GRL.26.07 CH do Seixo 2ª Fase

GRL.26.08 CH de Moalde

GRL.26.09 CH da Guarda Antigo

GRL.26.10 CH de Gatões

GRL.26.11 CH de Custió

GRL.26.12 CH de Recarei

GRL.26.13 CH da Cruz de Pau Austrálias

GRL.26.14 CH de São Tiago de Custóias

GRL.26.15 CH das Farrapas

GRL.26.16 CH do Telheiro

GRL.26.17 CH do Padrão da Légua

Promover uma rede de espaços  exteriores de fruição em área urbana

GRL.27.01 Praça central de Perafita

GRL.27.02 Praça de Angeiras

GRL.27.03 Parque Monte Espinho

GRL.27.04 Mata das Ribeiras

GRL.27.05 Jardim da área desportiva de Perafita

GRL.27.06 Largo do Castelo

GRL.27.07 Ligação do Parque das Austrálias ao Soneto Ecológico

GRL.27.08 Parque Eng. Pinto de Oliveira

GRL.27.09 Campo de Santana

GRL.27.10 Parque do Seixo

GRL.27.11 Parque da Pedreira de S. Gens

GRL.27.12 Frente da avenida Dr. Antunes Guimarães

(*) - Ações da responsabilidade de outras entidades (Ad. Central: privados, etc.) - ver quadro infra

Designação

Desvio do tráfego de atravessamento metropolitano

Linha de Leixões

Linha de Metro de São Mamede Infesta

Anexo n.º 2:

CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES - ações de execução não sistemática ABRANGÊNCIA ESTRATÉGICA - ações de execução não sistemática

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 E1.1 E1.2 E2.1 E2.2 U1.1 U1.2 U1.3 U2.1 U2.2 U2.3 MT1.1 MT1.2 MT2.1 MT2.2 MT2.3 MT2.4 G1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G2.2

U1: Favorecer a 

diversificação e 

complementaridade 

funcional e inclusão 

social

U2: Promover a 

coesão do espaço 

urbano

E2: Promover a 

diversidade e 

complementaridade 

das áreas de atividade 

económica

A1: Proteger e rentabilizar o ambiente e a paisagem de modo 

sustentável

E1: Reforçar a 

coesão territorial 

das áreas de 

atividade economica

MT1: Melhorar 

as condições de 

acessibilidade

MT2: Reequilibrar as oportunidades 

de deslocação por todos os modos

G1: Promover a 

participação de 

entidades públicas e 

privadas no processo de 

planeamento

G2: Promover políticas 

municipais de 

desenvolvimento 

territorial, num âmbito 

regional, nacional e 

internacional

VETORES ESTRATÉGICOS

A - Qualificação ambiental E - Indução económica U - Qualificação urbanística MT - Mobilidade e transportes G - Governança

x x x x

x x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x
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SUOPG:

4 - Mainça

Criação de novos arruamentos na rede local  (SUOPG 4)

Densificação da malha urbana com a criação de novos atravessamentos e ligações à 

rede supralocal (SUOPG 4)

Recuperar  o corredor ecológico da Ribeira de Picoutos (SUOPG 4)

SUOPG:

5 - Amieira

Criação de novos arruamentos na rede local  (SUOPG 5)

Recuperar  o corredor ecológico da Ribeira de Picoutos (SUOPG 5)

Designação das ações

Designação das ações

Anexo n.º 2: Anexo n.º 3:

ABRANGÊNCIA ESTRATÉGICA - ações de execução sistemática ABRANGÊNCIA TERRITORIAL - ações de execução sistemática

3 002 206 €

46 973 €

54 054 €

2 529 261 €

87 801 €

PROJETOS TERRITORIAIS - investimento associado (€)
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PROJETOS TERRITORIAIS - investimento associado (€)

UOPG 1 UOPG2 UOPG3 UOPG4 UOPG5 UOPG6
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AÇÕES DE EXECUÇÃO NÃO SISTEMÁTICA

Criar uma rede de caminhos rurais

Promover a autossustentabilidade dos espaços verdes existentes

Proteção e valorização da orla costeira

Melhoria da eficiência energética em edifícios e iluminação pública

Criação de novos arruamentos na rede local

Criação de novos atravessamentos e ligações à rede supralocal

Desvio do tráfego de atravessamento metropolitano

Planos Especiais de Estacionamento

Criação de uma rede ciclável destinada à mobilidade diária

Criação da ciclovia do Corredor Verde do Leça

Criação de uma rede de pontos de estacionamento para bicicletas

Melhoria das condições de circulação pedonal

Criação de zonas de vizinhança - “O meu bairro / A minha rua”

Melhoria da rede de interfaces 

Intervenção nos corredores E_O de elevada frequência

Intervenção em paragens

Enquadramento paisagístico das áreas adjacentes à rede rodoviária nacional

Infraestruturas ferroviárias

GRL.18.01 Linha de Leixões

GRL.18.02 Linha de Metro de São Mamede Infesta

Recuperar os corredores ecológicos das linhas de agua

GRL.19.01 Ribeiro/as

GRL.19.02 Rio Leça

GRL.19.03 Rio Onda

Promover uma rede de espaços  verdes para fruição dos corredores fluviais

GRL.20.01 Parque da Paz

GRL.20.02 Parque de S. Brás - 2ª fase

GRL.20.03 Parque do Monte Castêlo

GRL.20.04 Parque intermunicipal de Angeiras

Equipamentos culturais

GRL.21.01 Infraestruturas de apoio aos peregrinos do Caminho de Santiago

GRL.21.02 Trabalhos  arqueológicos Mosteiro de Bouças e Castro de Guifões

GRL.21.03 Museu Cais da Língua e das Migrações

GRL.21.04 Auditório do Centro Cívico

Equipamentos desportivos

GRL.22.01 Campo de futebol de Gatões

GRL.22.02 Campo de futebol da Junqueira

GRL.22.03 Zona desportiva do Estádio do Mar

GRL.22.04 Pavilhão Desportivo Nascente

Equipamentos escolares

GRL.23.01 EB da Agudela

GRL.23.02 ES da Boa Nova

GRL.23.03 EB do Godinho

GRL.23.04 EB da Barranha

GRL.23.05 EB da Amieira

GRL.23.06 ES Abel Salazar

Designação das ações

Anexo n.º 2: Anexo n.º 3:

ABRANGÊNCIA ESTRATÉGICA - ações de execução não sistemática ABRANGÊNCIA TERRITORIAL - ações de execução não sistemática

1 200 000 € 700 000 € 100 000 €

50 000 € 24 984 € 45 662 € 272 006 € 326 428 € 39 701 € 41 649 € 33 234 € 15 207 €

1 114 459 € 609 339 €

750 000 € 750 000 € 597 952 € 152 048 € 325 053 € 424 947 € 232 304 € 517 696 € 345 430 € 291 344 € 113 226 €

1 182 120 € 2 945 820 € 743 169 € 1 546 901 € 1 991 531 € 1 745 579 € 1 447 002 € 2 290 108 € 2 322 430 € 1 905 640 € 7 814 220 € 1 168 410 €

3 520 000 € 75 000 € 3 545 000 € 3 500 000 € 2 409 805 € 1 150 195 €

0,00 € (*)

24 000 € 24 000 € 24 000 € 48 000 €

1 476 360 € 578 735 € 1 969 906 € 181 705 € 2 913 295 € 286 489 € 2 265 725 € 512 786 € 4 048 056 € 2 466 944 € 2 309 735 € 3 710 265 € 1 680 989 € 350 477 € 168 534 €

10 000 000 €

4 800 € 11 200 € 1 294 € 20 706 € 3 250 € 6 500 € 3 250 € 69 698 € 41 302 € 31 778 € 46 222 € 30 000 €

2 596 000 € 18 960 € 3 101 540 € 862 753 € 1 558 247 € 889 281 € 1 255 719 € 194 824 € 2 514 176 € 1 392 831 € 6 084 € 79 086 €

238 280 € 628 550 € 427 350 € 3 236 862 € 944 808 € 49 381 € 1 810 039 € 264 730 €

292 000 € 775 890 € 1 321 110 € 971 400 € 647 600 € 292 000 €

19 743 € 35 407 € 125 922 € 288 928 €

20 000 € 40 000 € 20 000 € 60 000 €

39 600 € 160 400 € 149 000 € 51 000 € 17 000 € 183 000 € 54 600 € 145 400 € 115 400 € 11 600 € 73 000 €

0,00 € (*) 0,00 € (*) 0,00 € (*) 0,00 € (*) 0,00 € (*)

0,00 € (*) 0,00 € (*) 0,00 € (*) 0,00 € (*)

802 185 € 107 251 € 31 486 € 355 483 € 19 335 € 70 011 € 224 565 € 14 349 € 13 393 € 113 043 € 57 269 € 110 581 € 286 468 € 69 566 €

2 138 734 €

133 411 € 26 494 € 40 761 €

500 000 €

2 000 000 €

333 037 €

1 817 484 €

182 000 € 24 665 € 55 335 € 80 000 € 80 000 € 80 000 € 55 945 € 24 055 €

1 180 000 € 1 180 000 €

6 337 744 €

6 000 000 €

350 000 €

500 000 €

1 500 000 €

1 000 000 €

2 600 000 €

6 400 000 €

1 000 000 €

3 600 000 €

1 000 000 €

5 000 000 €
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PROJETOS TERRITORIAIS - investimento associado (€)
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AÇÕES DE EXECUÇÃO NÃO SISTEMÁTICA

Criar uma rede de caminhos rurais

Designação das ações

Equipamentos de saude

GRL.24.01 Unidade de Cuidados Continuados

Equipamentos de segurança e proteção civil

GRL.25.01 Quartel de Manhufe

Reabilitar o Património Habitacional Municipal 

GRL.26.01 CH da Biquinha 3.ª fase

GRL.26.02 CH da Biquinha - Antigo

GRL.26.03 CH de Carcavelos

GRL.26.04 CH do Seixo 1ª Fase

GRL.26.05 CH de Custóias - Antigo (ex Igaphe)

GRL.26.06 CH de São Gens

GRL.26.07 CH do Seixo 2ª Fase

GRL.26.08 CH de Moalde

GRL.26.09 CH da Guarda Antigo

GRL.26.10 CH de Gatões

GRL.26.11 CH de Custió

GRL.26.12 CH de Recarei

GRL.26.13 CH da Cruz de Pau Austrálias

GRL.26.14 CH de São Tiago de Custóias

GRL.26.15 CH das Farrapas

GRL.26.16 CH do Telheiro

GRL.26.17 CH do Padrão da Légua

Promover uma rede de espaços  exteriores de fruição em área urbana

GRL.27.01 Praça central de Perafita

GRL.27.02 Praça de Angeiras

GRL.27.03 Parque Monte Espinho

GRL.27.04 Mata das Ribeiras

GRL.27.05 Jardim da área desportiva de Perafita

GRL.27.06 Largo do Castelo

GRL.27.07 Ligação do Parque das Austrálias ao Soneto Ecológico

GRL.27.08 Parque Eng. Pinto de Oliveira

GRL.27.09 Campo de Santana

GRL.27.10 Parque do Seixo

GRL.27.11 Parque da Pedreira de S. Gens

GRL.27.12 Frente da avenida Dr. Antunes Guimarães

(*) - Ações da responsabilidade de outras entidades (Ad. Central: privados, etc.) - ver quadro infra

Designação

Desvio do tráfego de atravessamento metropolitano

Linha de Leixões

Linha de Metro de São Mamede Infesta

Anexo n.º 2: Anexo n.º 3:

ABRANGÊNCIA ESTRATÉGICA - ações de execução não sistemática ABRANGÊNCIA TERRITORIAL - ações de execução não sistemática
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PROJETOS TERRITORIAIS - investimento associado (€)
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2 500 000 €

2 000 000 €

1 000 000 €

3 000 000 €

3 400 000 €

2 600 000 €

1 850 000 €

800 000 €

6 000 000 €

250 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

500 000 €

400 000 €

450 000 €

400 000 €

400 000 €

574 854 €

800 001 €

1 726 175 €

2 513 132 €

411 446 €

608 475 €

500 000 €

732 410 €

2 500 000 €

250 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

8 314 076 € 3 831 222 € 14 108 307 € 17 741 631 € 14 432 724 € 1 049 088 € 10 054 473 € 8 703 916 € 23 916 613 € 40 946 816 € 13 717 148 € 31 578 392 € 9 860 558 € 15 619 751 € 1 671 821 €
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Anexo n.º 4:

CENARIZAÇÃO DO INVESTIMENTO

Passivos 

Financeiros

Taxas 

Urb. / OEP
Impostos Diretos

Passivos 

Financeiros

Taxas 

Urb. / OEP
Impostos Diretos

Passivos 

Financeiros

Taxas 

Urb. / OEP

Impostos 

Diretos

A: Execução de 75% 26 250 000 € 15 000 000 € 3 500 000 € 7 750 000 € 27 750 000 € 15 000 000 € 3 500 000 € 9 250 000 € 28 500 000 € 15 000 000 € 3 500 000 € 10 000 000 €

B: Execução de 85% 29 750 000 € 17 000 000 € 3 500 000 € 9 250 000 € 31 450 000 € 17 000 000 € 3 500 000 € 10 950 000 € 32 300 000 € 17 000 000 € 3 500 000 € 11 800 000 €

C: Execução de 100% 35 000 000 € 20 000 000 € 3 500 000 € 11 500 000 € 37 000 000 € 20 000 000 € 3 500 000 € 13 500 000 € 38 000 000 € 20 000 000 € 3 500 000 € 14 500 000 €

Passivos 

Financeiros

Taxas 

Urb. / OEP
Impostos Diretos

Passivos 

Financeiros

Taxas 

Urb. / OEP
Impostos Diretos

Passivos 

Financeiros

Taxas 

Urb. / OEP

Impostos 

Diretos

A: Execução de 75% 26 250 000 € 12 750 000 € 3 500 000 € 10 000 000 € 24 750 000 € 11 250 000 € 3 500 000 € 10 000 000 € 23 250 000 € 10 500 000 € 3 500 000 € 9 250 000 €

B: Execução de 85% 29 750 000 € 14 450 000 € 3 500 000 € 11 800 000 € 28 050 000 € 12 750 000 € 3 500 000 € 11 800 000 € 26 350 000 € 11 900 000 € 3 500 000 € 10 950 000 €

C: Execução de 100% 35 000 000 € 17 000 000 € 3 500 000 € 14 500 000 € 33 000 000 € 15 000 000 € 3 500 000 € 14 500 000 € 31 000 000 € 14 000 000 € 3 500 000 € 13 500 000 €

Passivos 

Financeiros

Taxas 

Urb. / OEP
Impostos Diretos

Passivos 

Financeiros

Taxas 

Urb. / OEP
Impostos Diretos

Passivos 

Financeiros

Taxas 

Urb. / OEP

Impostos 

Diretos

A: Execução de 75% 21 750 000 € 9 000 000 € 3 500 000 € 9 250 000 € 21 000 000 € 9 000 000 € 3 500 000 € 8 500 000 € 20 250 000 € 9 000 000 € 3 500 000 € 7 750 000 €

B: Execução de 85% 24 650 000 € 10 200 000 € 3 500 000 € 10 950 000 € 23 800 000 € 10 200 000 € 3 500 000 € 10 100 000 € 22 950 000 € 10 200 000 € 3 500 000 € 9 250 000 €

C: Execução de 100% 29 000 000 € 12 000 000 € 3 500 000 € 13 500 000 € 28 000 000 € 12 000 000 € 3 500 000 € 12 500 000 € 27 000 000 € 12 000 000 € 3 500 000 € 11 500 000 €

Passivos 

Financeiros

Taxas 

Urb. / OEP
Impostos Diretos

Horizonte 

2020_2029
Média anual

A: Execução de 75% 18 750 000 € 7 500 000 € 3 500 000 € 7 750 000 € 238 500 000 € 23 850 000 €

B: Execução de 85% 21 250 000 € 8 500 000 € 3 500 000 € 9 250 000 € 270 300 000 € 27 030 000 €

C: Execução de 100% 25 000 000 € 10 000 000 € 3 500 000 € 11 500 000 € 318 000 000 € 31 800 000 €

Legenda:

(a) Trata-se do investimento anual médio estimado como disponível para alocar, exclusivamente, à execução do Programa de Execução

(b) Trata-se do montante necessário utilizar, por fonte de financiamento, para fazer face ao investimento estimado anualmente

A: Execução de 75%

B: Execução de 85%

C: Execução de 100%

Investimento PDM 
(a)

Fontes de Financiamento 
(b)

Cenário de Execução do 

Investimento PDM

Cenário de Execução do 

Investimento PDM

2027 2028

Fontes de Financiamento 
(b)

Fontes de Financiamento 
(b)

Fontes de Financiamento 
(b)

2029 Montante disponível para afetar ao 

PDMCenário de Execução do 

Investimento PDM

2026

Investimento 

PDM 
(a)

Investimento PDM 
(a)

Investimento 

PDM 
(a)

Cenário de Execução do 

Investimento PDM

2023 2024 2025

Fontes de Financiamento 
(b)

Cenário de Execução do 

Investimento PDM

Investimento PDM 
(a)

Fontes de Financiamento 
(b)

Investimento 

PDM 
(a)

Fontes de Financiamento 
(b)

Investimento 

PDM 
(a)

2020 2021 2022

Fontes de Financiamento 
(b)

Investimento PDM 
(a)

Fontes de Financiamento 
(b)

Investimento 

PDM 
(a)

Fontes de Financiamento 
(b)

Investimento 

PDM 
(a)
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